

F160 - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET DE VRD A L'ESPACE SPORTIF DE QUEFETS

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Février 2019			Mars 2019			Avril 2019			Mai 2019			Juin 2019			Juillet 2019										
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		Ordre de service	0 jour																										
2		Préparation de chantier	20 jours																										
3		Travaux	25 jours																										
4		Réception	0 jour																										

Planning prévisionnel DCE	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			