

DECISION MUNICIPALE
N° D23-059

1-1

Objet : AVENANT 6 MARCHE « TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF POUR LA VILLE DE TOURNEFEUILLE » MARCHE : 21 -79 DG

➤ LOT 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – PLOMBERIE – ELECTRICITE

• **Le Maire de TOURNEFEUILLE,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22-4° et L 2122-23,

VU la délibération en date du 17 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal de TOURNEFEUILLE a délégué sans aucune réserve à son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées à l'article réservé et notamment en son 4° concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU l'article R. 2194-2 du code de la commande publique,

VU règlement local des marchés publics adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2021,

VU la proposition d'avenant ci annexée,

D É C I D E

ARTICLE UN : de retenir les travaux supplémentaires du groupement TECHNICLIMATIC / ALLEZ & CIE d'un montant de 11 711,33 € HT (soit 14 053,60 € TTC) concernant le lot 3 du marché cité en objet réparti comme suit :

- Techniclimatic 2 166,00 € HT
- Allez & Cie 9 545,33 € HT

Ce qui porte son montant global à 325 711,33 HT (soit 390 853,60 € TTC)

ARTICLE DEUX: de signer l'avenant correspondant ainsi que les pièces annexes.


Conformément à l'article L 2122-23 du CGCT, il sera rendu compte au Conseil Municipal de la présente décision.

La présente décision sera inscrite au registre des Décisions Municipales.

POUR COPIE CONFORME,

FAIT A TOURNEFEUILLE,
Le 6 juin 2023

Le Maire,



Dominique Fouchier

Accusé de réception en préfecture
031-213105570-20230606-DM23-059-AR
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

RECAPITULATIF

BATIMENT ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF

LOT	Désignation	ESTIMATION HT	MONTANT HT	Avenant 1 HT	Avenant 2 HT	Avenant 3 HT	Avenant 4 HT	Avenants HT	%	MONTANT HT	MONTANT TTC	ENTREPRISE
1	Clos-couvert	1 038 500,74 €	1 083 000,00 €	4 702,95 €	40 521,55 €	15 935,04 €	19 717,25 €	80 876,79 €	7,47%	1 163 876,79 €	1 396 652,15 €	GBMP
2	Isolation – Doublage / Cloisons / Faux plafonds – Menuiseries intérieures bois	189 289,85 €	192 117,00 €					- €	0,00%	192 117,00 €	230 540,40 €	GB Agencement
3	Chauffage Ventilation Climatisation – Plomberie – Electricité	387 000,00 €	314 000,00 €	11 711,33 €				11 711,33 €	3,73%	325 711,33 €	390 853,60 €	Techniclimat
4	Revêtements de sols – Peinture	148 943,43 €	137 042,36 €	14 212,61 €				14 212,61 €	10,37%	151 254,97 €	181 505,96 €	Cerm Sols
5	Photovoltaïque – serrurerie	155 189,24 €	229 585,72 €	55 439,66 €				55 439,66 €	24,15%	285 025,38 €	342 030,46 €	Serrurerie Toulousaine
6	Ascenseurs	25 000,00 €	21 800,00 €					- €	0,00%	21 800,00 €	26 160,00 €	NSA
Total		1 943 923,26 €	1 977 545,08 €					162 240,39 €	8,20%	2 139 785,47 €	2 567 742,56 €	

Accusé de réception en préfecture
31-213105570-20230606-DM23-059-AR
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception en préfecture : 21/06/2023