

2019 PLANNING TRAVAUX

TRAVAUX POUR DIVERS CHANTIERS DE TOITURES SUR 6 BATIMENTS DE LA COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

21 novembre 2018 – indice A PRO/DCE

Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
1 M		1 V		1 V		1 L		1 M		1 S	
2 M		2 S		2 S		2 M		2 J		2 D	
3 J		3 D		3 D		3 M		3 V		3 L	
4 V		4 L		4 L		4 J		4 S		4 M	
5 S		5 M		5 M		5 V		5 D		5 M	
6 D		6 M		6 M		6 S		6 L		6 J	
7 L		7 J		7 J		7 D		7 M		7 V	
8 M		8 V		8 V		8 L		8 M		8 S	
9 M		9 S		9 S		9 M		9 J		9 D	
10 J		10 D		10 D		10 M		10 V		10 L	
11 V		11 L		11 L		11 J		11 S		11 M	
12 S		12 M		12 M		12 V		12 D		12 M	
13 D		13 M		13 M		13 S		13 L		13 J	
14 L		14 J		14 J		14 D		14 M		14 V	
15 M		15 V		15 V		15 L		15 M		15 S	
16 M		16 S		16 S		16 M		16 J		16 D	
17 J		17 D		17 D		17 M		17 V		17 L	
18 V		18 L		18 L		18 J		18 S		18 M	
19 S		19 M		19 M		19 V		19 D		19 M	
20 D		20 M		20 M		20 S		20 L		20 J	
21 L		21 J		21 J		21 D		21 M		21 V	
22 M		22 V		22 V		22 L		22 M		22 S	
23 M		23 S		23 S		23 M		23 J		23 D	
24 J		24 D		24 D		24 M		24 V		24 L	
25 V		25 L		25 L		25 J		25 S		25 M	
26 S		26 M		26 M		26 V		26 D		26 M	
27 D		27 M		27 M		27 S		27 L		27 J	
28 L		28 J		28 J		28 D		28 M		28 V	
29 M				29 V		29 L		29 M		29 S	
30 M				30 S		30 M		30 J		30 D	
31 J				31 D				31 V			

Préparation chantier

TRAVAUX – Services Techniques

TRAVAUX Groupe Scolaire Lapierre

Vacance scolaire

TRAVAUX Groupe Scolaire Lapierre

TRAVAUX Centre de loisirs du château

Vacance scolaire

TRAVAUX Gymnase du Moulin à vent

Vacance scolaire

TRAVAUX Église

AOR

TRAVAUX Médiathèque