

Bienvenue

Réunion du 12/12/2024
Présentation de l'organisation
des travaux

Aménagement de la route métropolitaine M50

Travaux d'aménagement avenue du
Marquisat



Au cœur de
votre quotidien

toulouse
métropole

DÉROULÉ DE LA RÉUNION


1. Rappel du projet d'aménagement
2. Présentation de l'organisation prévisionnelle des travaux avenue du Marquisat
3. Temps d'échange





Présentation du projet d'aménagement de la M50

Projet d'aménagement de l'avenue du Marquisat et du Chemin de Ramelet Moundi




-  Travaux d'aménagement avenue du Marquisat (1,9 km) et avenue du Docteur Maurice Grynfogel (130 m)
-  Projet d'aménagement du Chemin de Ramelet Moundi (800 m)

Présentation du projet d'aménagement de l'avenue du Marquisat




Un réaménagement de façade à façade sur 1,9 km

Coupe AA



2,00 m 2,00 m variable 3,00 m 3,50 m 3,00 m variable 2,00 m 2,00 m




- Insertion d'un couloir bus central
- Requalification des voies de circulation existantes avec conservation du nombre de voies
- Aménagement de trottoirs et pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales
- Réaménagement complet des carrefours
- Reprise complète de l'éclairage public
- Aménagement de fossés et plantation d'arbres d'alignement au niveau des accotements de voirie



Présentation de l'organisation prévisionnelle des travaux avenue du Marquisat



Maintien des accès durant toute la durée du chantier



Sur toute la durée du chantier :

Desserte bus maintenue

Double sens circulation générale maintenu
avec élargissement de la voirie existante

Piste cyclable et trottoirs maintenus
(sur au moins 1 côté de la chaussée)



**Accès
commerces
maintenus**




**Accès
riverains
maintenus**




**Accès services
(OM,
pompiers, ...)**

- **Travaux majoritairement réalisés en journée sans déviation de la circulation générale et sans déviation de la circulation des bus et des livraisons,**
- **Travaux de nuit uniquement pour certaines tâches (application des enrobés, signalisation, secteurs très contraints par la circulation...) avec accès contrôlés et déviation de la circulation générale**



Planning des travaux

- **Travaux préparatoires sur le réseau d'eau potable** : juin 2024 à janvier 2025,
- **Travaux préparatoires pour effacement des réseaux télécom** : octobre 2024 à février 2025,
- **Travaux d'aménagement de voirie** : depuis le 14 octobre 2024, en **4 phases de travaux**, pour un achèvement prévisionnel au mois de **septembre 2026**,



NB : la planification des travaux avenue du Docteur Maurice Grynfogel est susceptible d'évoluer en fonction de l'avancement du chantier

Achèvement des travaux de plantations en décembre 2026

Organisation prévisionnelle des travaux avenue du Marquisat



Phase 1 : Section Serment de Koufra / Villandry et Domaine / Henry Dunant

- Section Serment de Koufra / Villandry : 500 ml
- Section giratoire du Domaine / Henry Dunant : 400 ml
- Travaux par demi-côté, avec 2 équipes
- Travaux giratoire Henry Dunant : de mai à août 2025 avec maintien d'une voie de circulation dans le carrefour giratoire

Durée des travaux : 11 mois

2024		2025					2026										
J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Maintien des accès pendant les travaux

Travaux en plusieurs phases pour garantir la continuité des accès des différents usagers

Exemple lors de travaux sur le côté nord (impair) de l'avenue :



Gestion des accès
riverains

Emprise chantier

Signalisation chantier

Voie de circulation élargie

Trottoir et piste cyclable
maintenus côté sud

Double sens de circulation

Organisation prévisionnelle des travaux avenue du Marquisat

Durée des travaux : 9 mois



Phase 2 : Section Villandry / Domaine

2024		2025					2026										
J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Section Villandry / Domaine : 780 ml
- Travaux par demi-côté, avec 1 équipe



Organisation prévisionnelle des travaux avenue du Marquisat


Durée des travaux : 9 mois



Phase 3 : Section Berthelot / Serment de Koufra

2024		2025					2026										
J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Section Berthelot / Serment de Koufra : 110 ml
- Avenue du Marquisat : travaux d'élargissement de chaussée de nuit, travaux d'aménagement des trottoirs en journée, par demi-côté, avec maintien du maintien double sens de circulation pendant les travaux
- Giratoire Serment de Koufra : travaux **hors période scolaire** programmés aux mois de juillet / août 2026, maintien d'une voie de circulation dans l'anneau, déviation de la circulation de l'avenue du Général Leclerc pour certaines sous-phases de travaux



Merci pour votre attention

Pendant les travaux, nous restons à votre écoute :



Entre vous et nous

dpep@toulouse-metropole.fr

Entre vous et nous



05.61.22.25.44